

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม	1	7	3	85,000.00	90,000.00	10,290.00	42.86	12.11
	2	11	10	130,000.00	190,000.00	50,290.00	90.91	38.68
	3	7	7	105,000.00	115,000.00	48,912.00	100.00	46.58
	4	3	3	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		28	23	320,000.00	395,000.00	109,492.00	82.14	34.22

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	85,000.00	11	130,000.00	7	105,000.00	3	0.00	28	320,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	90,000.00	11	190,000.00	7	115,000.00	3	0.00	28	395,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	85,000.00	90,000.00	10,290.00
มิติที่ 2	130,000.00	190,000.00	50,290.00
มิติที่ 3	105,000.00	115,000.00	48,912.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	320,000.00	395,000.00	109,492.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
26	28	9	0	23	5	88.46	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565